

Ежеквартальный мониторинг
реализации муниципальной программы
"Устойчивое развитие сельских территорий"
(наименование муниципальной программы)
за 1 полугодие 2022 года

Наименование муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный руководитель, заместитель руководителя ОМСУ (Ф.И.О., должность)	Результаты		Плановый срок		Фактический срок		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
		запланированные	достигнутые	начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Подпрограмма 1 "Социальное развитие села"								
Задача 2 "Повышение общественной значимости развития сельских территорий в общенациональных интересах и привлекательности сельской местности для комфортного проживания"								
Основное мероприятие 1.2. Решение вопросов местного значения	Фашенко Г.В., руководитель Управление территориального развития, экологии и природопользования	Оказание содействия органам местного самоуправления при решении вопросов местного значения	Оказание содействия органам местного самоуправления при решении вопросов местного значения	01.01.2022	31.12.2022	01.01.2022	30.06.2022	эпидемиологическая обстановка
Мероприятие 1.2.1. Оказание взаимодействия по вопросам местного самоуправления	Фашенко Г.В., руководитель Управление территориального развития, экологии и природопользования		проведено 3 семинара-совещания с руководителями администраций сел	01.01.2022	31.12.2022	01.01.2022	30.06.2022	
<i>Контрольное событие N 1</i> <i>Организация семинаров-совещаний для руководителей территориальных органов и старост деревень</i>	Фашенко Г.В., руководитель Управление территориального развития, экологии и природопользования	x	x	x	31.12.2022	x	30.06.2022	
Основное мероприятие 1.3. Обеспечение функционирования созданной инфраструктуры связи в труднодоступных и малонаселенных пунктах	Старьгин В.Е., руководитель отдела транспорта и связи, Канев К.З., руководитель территориального органа - администрации села Мутный Материк Филиппов Ю.В., руководитель территориального органа - администрации села Щельябож	обеспечение жителей деревень Васькино и Кушшор объектами связи	обеспечение жителей деревень Васькино и Кушшор объектами связи	01.01.2022	31.12.2022	01.01.2022	30.06.2022	
Мероприятие 1.3.1. Обеспечение функционирования созданной инфраструктуры связи в труднодоступных и малонаселенных пунктах	Старьгин В.Е., руководитель отдела транспорта и связи, Канев К.З., руководитель территориального органа - администрации села Мутный Материк Филиппов Ю.В., руководитель территориального органа - администрации села Щельябож			01.01.2022	31.12.2022	01.01.2022	30.06.2022	
<i>Контрольное событие N 1</i> <i>Содержание инфраструктуры связи в труднодоступных населенных пунктах</i>	Старьгин В.Е., руководитель отдела транспорта и связи, Канев К.З., руководитель территориального органа - администрации села Мутный Материк Филиппов Ю.В., руководитель территориального органа - администрации села Щельябож	x	x	x	31.12.2022	x	30.06.2022	

Подпрограмма 2 "Развитие агропромышленного комплекса"								
Задача 2 "Реализация проекта "Народный бюджет"								
Основное мероприятие 2.2. Предоставление субсидий в рамках реализации проекта "Народный бюджет" на территории МО ГО "Усинск"	Фашенко Г.В., руководитель Управление территориального развития, экологии и природопользования	Реализация народных проектов в сфере агропромышленного комплекса, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет"		01.01.2022	31.12.2022	01.01.2022	30.06.2022	
Контрольное событие N 1 Реализация народных проектов в сфере агропромышленного комплекса, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет"	Фашенко Г.В., руководитель Управление территориального развития, экологии и природопользования	x	x	x	31.12.2022	x	30.06.2022	

И.о. руководителя УТРЭиП

Н.Ю. Шаркова

Исп. Канева А.С.